

SUA REFERÊNCIA

SUA COMUNICAÇÃO DE

NOSSA REFERÊNCIA

51363/2019/DGVF/DGFC

**ASSUNTO** ANEXO AP CONVITE PARA A NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTES NA COMISSÃO TÉCNICA  
145 - SINOPSE DO PROJECTO DE REVISÃO DA NORMA PORTUGUESA 4406:2014

## SINOPSE DO PROJECTO DE REVISÃO DA NORMA PORTUGUESA 4406:2014

### Enquadramento

A Norma Portuguesa 4406 "Sistemas de gestão florestal sustentável - Aplicação dos critérios pan-europeus para a gestão florestal sustentável" estabelece os requisitos para os proprietários e gestores florestais que pretendem obter a certificação florestal pelo PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification), constituindo o elemento central do Sistema de Certificação Florestal Português do PEFC Portugal (SCFP).

- A secção 3 define os requisitos do sistema de gestão florestal que devem ser respeitados por qualquer responsável pela unidade de gestão florestal.
- O anexo A define os critérios e indicadores de gestão florestal sustentável, assim como os requisitos para o planeamento da gestão florestal sustentável.
- O anexo B define as especificações para a aplicação dos requisitos para a gestão florestal sustentável (secção 3) ao nível regional, de grupo e individual.

Em 2019 a NP4406 fez 5 anos da data da sua última homologação (2014-07-04) e como tal, a Comissão Técnica 145 promoveu um novo processo avaliação periódico tendo decidido, na reunião plenária de abril, dar início a um novo processo convencional de revisão, isto é, a uma revisão normativa com uma metodologia idêntica à da elaboração de nova norma.



## Âmbito, abordagem e resultados

A revisão da Norma Portuguesa 4406, vai incidir nos aspetos seguintes:

- Atualidade e rigor técnico do seu conteúdo face à experiência adquirida e o melhor conhecimento disponível
- Conformidade com os documentos de referência do PEFC Internacional, designadamente o PEFC ST 1003:2018 “Sustainable Forest Management – Requirements”, de 2018-11-14 e PEFC ST 1003:2018 “Group Forest Management – Requirements”, de 2018-11-14.
- Novos membros e expectativas das partes interessadas.
- Orientações estratégicas de desenvolvimento de novos serviços e produtos, designadamente os referidos na documentação técnica do PEFC (Árvores Fora da Floresta e Serviços do Ecossistema, avaliação de risco nacional nos processo de amostragem)
- Legislação, regulamentação e outros normativos relevantes.
- Princípio de melhoria continua.

Caso se identifiquem lacunas entre os requisitos para a gestão florestal sustentável e as expectativas das partes interessadas, as mesmas serão consideradas na revisão da atual norma de gestão florestal ou através da elaboração de um novo documento normativo.

Os trabalhos de revisão devem considerar a transição dos requisitos atualmente aplicáveis para os requisitos revistos, incluindo a sua implementação e avaliação, quando apropriado.

## Funcionamento e organização do trabalho

O processo de revisão normativo seguirá as Regras de Funcionamento da CT 145, (versão 1, de 1 de Outubro de 2019) documento que está disponível no website do ONS (<http://www2.icnf.pt/portal/florestas/gf/norm-gf/norma-gf>) e do PEFC Portugal ([www.pefc.pt](http://www.pefc.pt)). As informações mais relevantes sobre o processo normativo a iniciar brevemente são a seguir destacadas:

- Para a elaboração e/ou revisão de documentos normativos são organizadas reuniões plenárias da comissão técnica 145 com o objetivo de discutir as propostas de documentos de trabalho a submeter à respetiva votação dos vogais. As reuniões para aprovação de um documento normativo a anteprojeto de documento normativo são presenciais e devem estar presentes, ou fazer-se representar, a maioria dos membros da CT145 (50%+1). Nestas reuniões a CT145 deve conseguir aprovar as propostas normativas de acordo com a definição de consenso.
- Haverá a reconvocação da subcomissão NP4406, que terá como atribuição a elaboração dos sucessivos documentos de trabalho, cujo resultado será proposto a votação em sessão plenária da CT 145. A subcomissão NP 4406 deverá ser representativa das diferentes partes interessadas e deve conseguir aprovar as propostas normativas seguindo o mesmo



princípio de base à decisão da CT. As reuniões podem ser realizadas presencialmente ou por vídeo conferência, ou em conjugação de ambas, segundo o meio considerado mais conveniente pela CT 145.

- Caso a CT 145 reúna consenso sobre anteprojeto de Norma Portuguesa o mesmo é remetido pelo ICNF ao IPQ que analisará o documento. Após aprovado, o documento passa a projeto de Norma Portuguesa o qual é sujeito a inquérito público durante o período mínimo de 60 dias. Eventuais comentários recebidos durante o período do inquérito público serão remetidos para consideração da CT 145, que poderá enviá-los à subcomissão, havendo lugar a nova votação do projeto de norma Portuguesa para homologação e publicação pelo IPQ;
- A revisão da NP 4406:2014, seguirá a calendarização de trabalhos tal como indicada no presente documento estimando-se que decorra entre novembro de 2019 e novembro de 2021.

É importante observar que a NP 4406 será adotada pelo PEFC Portugal no âmbito do sistema de certificação florestal Português reconhecido pelo PEFC Internacional, pelo que o resultado do trabalho da CT 145 será sujeito a aprovação pela Assembleia Geral.

O papel da Assembleia Geral do PEFC Portugal, nesta fase, limitar-se-á à aprovação formal (ou rejeição) da norma revista.

### **Reuniões Plenárias da CT145 e da SC 4406**

A CT 145 reunirá no dia 26 de Novembro para considerar as candidaturas e reativar a SC NP4406, reorganizando a sua estrutura e composição. A reunião para o início dos trabalhos de revisão normativo será convocada 15 dias depois, a 18 de dezembro de 2019.

A previsão de reuniões da CT 145 e SC NP 4406 é descrita no quadro das principais fases, responsabilidade e duração, abaixo e será comunicada na primeira reunião plenária que deverá prever a sua calendarização anual.

A organização das reuniões e convocação das mesmas seguirá o disposto nas regras de funcionamento desta comissão.

### **Coordenação da subcomissão NP 4406**

A fim de assegurar a conformidade com os documentos de referência do PEFC Internacional o representante do PEFC Portugal na CT 145 candidatar-se-á ao lugar de Presidente da SC NP 4406, com o objectivo de assegurar a coordenação dos trabalhos de revisão.

### **Custos**

As despesas com a participação nas reuniões da Comissão Técnica 145, como viagens, refeições ou horas de trabalho não serão financiadas pela Comissão Técnica 145, a não ser em condições pré acordadas com o secretariado da CT 145, por escrito.



## Principais fases do processo, responsabilidades e duração

Em conformidade com os requisitos descritos nas “**Regras de Funcionamento da CT145**”, a revisão incluiu uma primeira fase (Fase 1 – Preparatória) que incidiu na avaliação periódica da NP 4406:2014 e culminou com a decisão da CT 145 sobre a tipologia de revisão que optou pela revisão convencional e consequentemente, com a publicação da revisão da NP 4406 no **Programa de Normalização de 2019 do IPQ**, em agosto.

Nesta fase, foram revistos os documentos de base ao início deste processo, incluindo a revisão do procedimento para o mapeamento de parte interessadas e respetivo exercício – mapa de partes interessadas, regras de funcionamento da CT 145 e “Ficha de Registo” para membros da CT145 e elaborada a sinopse de projecto de revisão normativo. A fase preparatória decorreu entre janeiro 2019 e outubro de 2019.

As fases descritas abaixo, descrevem as etapas seguintes deste processo onde incidem os trabalhos da CT 145 e SC NP4406, designadamente a Fase 2 - SC NP4406 (Parte I) e Fase 5 - SC NP4406 (Parte II).

Fases	Acções	Responsável	Resultado	Data/ Duração
<b>Fase 2</b>  Lançamento do processo de revisão normativo	Anúncio público do processo de revisão normativa da NP4406:2014 e convite às partes interessadas  Convites dirigidos às partes interessadas de acordo com o mapa de partes interessadas.	IPQ/ONS-ICNF PEFC Portugal Presidente e secretariado da CT145	Publicitação do anúncio e atualização de informação relevante no website do ONS-ICNF e PEFC  Contato direto do ONS-ICNF às partes interessadas.	De 21 de Outubro a 25 de Outubro de 2019
	Comunicação ao PEFC Internacional do início da revisão da NP4406	PEFC Portugal	Manutenção do reconhecimento internacional do PEFC Portugal	Até 14 de novembro de 2019
	Admissão de novos membros e reativação da SC NP4406 (estrutura e composição)	IPQ/ONS-ICNF Presidente e secretariado da CT145 PEFC Portugal	Ativação da SC NP 4406	Reunião plenária da CT145 de 26 de Novembro
	Atualização da listagem de membros no ONN-IPQ	IPQ/ONS-ICNF Presidente e secretariado da CT145	Publicitação da lista atualizada nas páginas web do IPQ/ONS-ICNF	Dezembro 2019
<b>Fase 2</b>	Reuniões de trabalho para a elaboração do anteprojecto de revisão	CT 145 SC NP4406 e GT PEFC Portugal	Anteprojecto da NP4406	De 18 de Dezembro 2019 a 31 de





<b>Elaboração do anteprojecto de norma (etapa 1)</b>	normativo. Serão consideradas as expectativas das partes interessadas, análise de lacunas com documentos de referência dos esquemas de certificação PEFC, legislação, regulamentação e outros normativos relevantes e produzido o documento de trabalho que depois de aprovado pela CT145, por consenso passará a anteprojecto de NP4406.	Esta fase requer pelo menos 5-10 reuniões da SC NP 4406 e 2-5 reuniões plenárias.		Março 2021  Duração estimada: 15 meses
	Submissão do anteprojecto de Norma Portuguesa e “relatório de aprovação de documentos normativos” ao IPQ, para aprovação com o a submeter pelo ICNF ao IPQ.	IPQ ONS-ICNF CT145 (caso sejam requeridas alterações pelo IPQ)	Projeto de NP 4406  Relatório de aprovação de documentos normativos	
<b>Fase 4</b>  <b>Inquérito Público</b>  Inclui a consulta direta às partes interessadas e inquérito público	Envio do projecto de norma para inquérito publico para comentários nacionais	IPQ/ONS-ICNF Presidente e secretariado da CT145	Inquérito público nacional de 60 dias web site do IPQ /ICNF e PEFC PT	2. trimestre de 2021
	Convites às partes interessadas (mapa de partes interessadas)	ONS-ICNF	Contato direto às partes interessadas	
	Publicação e apresentação do projeto de NP 4406 no website do ICNF, PEFC Portugal e membros da CT145	Presidente e secretariado da CT145  PEFC Portugal	Website do ICNF e PEFC Portugal	
	Outras divulgações - Workshops/webinares - Noticias/Press	Membros da CT145, SC NP4406	Recolha de comentários	
<b>Fase 5</b>  <b>Fase de NP 4406</b>  Reuniões da SC NP4406 (Parte II)	Consideração de comentários e construção de consensos para a criação da norma portuguesa (fase de NP)  Elaboração de novo “Relatório de aprovação” e elaboração do Documento publico - documento incluindo a descrição do	ONS-ICNF Presidente e secretariado da CT145  PEFC Portugal  Esta fase normalmente requer 1-2 reuniões.	Disponibilização web do documento publico na página do ONS-ICNF; PEFC Portugal e outras associações a que o assunto diga respeito.	3.º trimestre de 2021



	processo de normalização desenvolvido, a compilação de todos os comentários recebidos, os resultados obtidos no âmbito da apreciação.			
<b>Fase 6</b> <b>Homologação</b>	Homologação e publicação da NP4406:2022 A norma passa a integrar o acervo normativo português	IPQ	Publicação oficial no website do IPQ	Até 14 de novembro de 2021.

### Cronograma das fases do projeto de revisão NP 4406

FASES DO PROJECTO Revisão da NP 4406	STATUS	RESPONSÁVEL	2019		2020						2021						2022
			4.T	1.ºS 2020	2.ºS 2020		1.ºS 2021		3.ºT		4.ºT		até nov.				
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Fase 1 - Preparatória</b> (janeiro de 2019 a outubro 2019)																	
<b>Fase 2 - Lançamento do processo de revisão normativo</b> Anuncio publico e atualização de informação Convites às partes interessadas Comunicação ao PEFC Internacional Admissão de novos membros e reconvocação da SC NP4406																	
<b>Fase 3 - Elaboração do anteprojeto de NP4406</b> Reuniões da CT145 e SC NP4406 e GT Elaboração do documento de trabalho Aprovação por consenso do anteprojeto de NP4406 Aprovação do IPQ Aprovação projeto de NP4406																	
<b>Fase 4 - Inquérito publico</b> Inquerito publico de 60 dias Convites às partes interessadas Diposição do documento nos websites relevantes Outras divulgações																	
<b>Fase 5 - Fase de NP</b> Reuniões da CT145 e SC NP4406 e GT Consideração de comentários das P.I Fase NP																	
<b>Fase 6 - Homologação</b> Homologação e publicação da NP4406:21																	
<b>Fase 7 - Verificação de conformidade do PEFC Internacional</b>																	

A presente calendarização da acção não inclui a **Fase 7 - Verificação de conformidade com os requisitos internacionais do PEFC**, que irá decorrer imediatamente após a homologação da NP4406:2021 e que deverá ser concluída até novembro de 2023.

As etapas que serão realizadas nesta fase encontram-se descritivas no Guideline do PEFC Internacional (PEFC GD 1007 – Endorsement and mutual recognition of Certification Systems and their Revision) disponível do em [www.pefc.pt](http://www.pefc.pt).

Mais se informa que os membros da CT 145 e partes interessadas contactadas no âmbito do convite para participação na revisão à Norma Portuguesa 4406 poderão ser contactadas pela



entidade consultora internacional para responder no âmbito do processo de avaliação e verificação de conformidade internacional do PEFC.

Com os melhores cumprimentos,

21/ Elemento de ligação do ONS

José Manuel Rodrigues

