

Số: 355 /KHLN-ĐTHT
V/v. Thực hiện Kế hoạch hợp tác với Chương trình
chứng chỉ rừng PEFC

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Tổng cục Lâm nghiệp

Thực hiện Thông báo số 1141/TB/TCLN/VP, ngày 24/7/2017, của Tổng cục Lâm nghiệp về kết luận cuộc họp giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về Kế hoạch hợp tác với Chương trình chứng nhận chứng chỉ rừng PEFC, Viện Khoa học Lâm nghiệp đã hoàn thiện các nội dung được phân công, bao gồm:

- Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình xây dựng và ban hành các bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững (FM) và chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) (chi tiết tại Phụ lục 01).

- Kế hoạch và dự toán xây dựng và ban hành các bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững (FM) và chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) (chi tiết tại Phụ lục 02a và 02b).

- Trình tự, thủ tục và hồ sơ đăng ký làm thành viên chính thức của PEFC và kế hoạch thực hiện (chi tiết tại Phụ lục 03).

- Danh sách các bên liên quan dự kiến mời tham vấn quy trình xây dựng tiêu chuẩn và tham gia Ban biên soạn. Đề xuất danh sách Ban biên soạn các Bộ tiêu chuẩn FM và CoC (chi tiết tại Phụ lục 04).


- Dự thảo Quyết định và đề xuất danh sách Ban biên soạn các Bộ tiêu chuẩn FM và CoC (chi tiết tại Phụ lục 05).

- Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định 83/QĐ-BNN-TCLN ngày 12/01/2017 (chi tiết tại Phụ lục 06).

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam báo cáo và đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục hỗ trợ Viện để hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện NCLS;
- Viện NC CNR;
- Lãnh đạo Viện;
- Lưu: VT, HTQT



QUY TRÌNH XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM GỖ THUỘC HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ RỪNG VIỆT NAM

1 Giới thiệu

Thực hiện Quyết định số 83/QĐ-BNN-TCLN ngày 12/1/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Phê duyệt “Đề án thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2016 – 2020”, Tổng cục Lâm nghiệp đang thúc đẩy xây dựng Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam. Một trong những thành phần quan trọng của Hệ thống là các Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm. Tổng cục Lâm nghiệp được giao là đầu mối tạm thời của Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp xây dựng các Bộ tiêu chuẩn này.

Với sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống chứng chỉ rừng trên toàn cầu, Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam đặt mục tiêu được chứng thực quốc tế bởi Chương trình Chứng nhận Chứng chỉ rừng (PEFC). Do đó, các Bộ tiêu chuẩn này được xây dựng theo Quy trình xây dựng tiêu chuẩn của PEFC (PEFC ST 1001: 2010). Theo Quy trình này, các Bộ tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên nguyên tắc công khai và minh bạch với sự tham gia của nhiều bên liên quan. Do đó, Quy trình xây dựng các Bộ tiêu chuẩn này được thông báo rộng rãi để nhận được ý kiến góp ý, hoàn thiện quy trình của bất kỳ tổ chức và cá nhân nào liên quan đến việc xây dựng và hoạt động của Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam.

2. Mục tiêu và phạm vi

2.1. Mục tiêu

- Xây dựng được Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững cho Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam
- Xây dựng được Bộ tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm gỗ cho Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam

2.2. Phạm vi

- Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững được xây dựng để áp dụng cho quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam.
- Bộ tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm gỗ được xây dựng để áp dụng cho cấp chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm gỗ theo Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam.

3. Cơ quan xây dựng Bộ tiêu chuẩn

3.1. Cơ quan xây dựng và ban hành Bộ tiêu chuẩn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ thành lập Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam, là cơ quan quản lý Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam và cũng là cơ quan xây dựng các Bộ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, do việc thành lập Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam đang được triển khai, chưa hoàn thành, nên Tổng cục Lâm nghiệp là đơn vị đầu mối tạm thời chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức tất cả các hoạt động trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn. Khi Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam được thành lập, việc

xây dựng Bộ tiêu chuẩn sẽ được Tổng cục Lâm nghiệp bàn giao cho Văn phòng tiếp tục thực hiện.

Các nhiệm vụ xây dựng Bộ tiêu chuẩn bao gồm:

- Xây dựng quy trình xây dựng các Bộ tiêu chuẩn và các thủ tục liên quan cho việc xây dựng tiêu chuẩn;
- Xác định và liên lạc với tất cả các bên liên quan;
- Thông báo quy trình xây dựng tiêu chuẩn và các thủ tục liên quan đến việc xây dựng các Bộ tiêu chuẩn tới các bên liên quan;
- Thành lập Ban biên soạn và điều chỉnh các thành viên Ban biên soạn;
- Tổ chức đánh giá thử các Bộ tiêu chuẩn;
- Tổ chức các hoạt động tham vấn rộng rãi;
- Lưu giữ tất cả hồ sơ và tài liệu trong quá trình xây dựng các Bộ tiêu chuẩn;
- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại và tranh chấp liên quan đến Bộ tiêu chuẩn;
- Thông qua bản dự thảo cuối cùng do Ban biên soạn đệ trình;
- Tổ chức rà soát định kỳ và sửa đổi Bộ tiêu chuẩn;
- Thiết lập đầu mối liên lạc để hỏi và khiếu nại liên quan đến các hoạt động xây dựng các Bộ tiêu chuẩn; thông tin liên lạc của họ sẽ được công bố công khai.

3.2. Ban biên soạn

Tổng cục Lâm nghiệp thành lập Ban biên soạn là bộ phận xây dựng dự thảo các Bộ tiêu chuẩn và chịu trách nhiệm cho các hoạt động cụ thể của việc xây dựng tiêu chuẩn. Đồng thời, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao tham gia xây dựng Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam, thành lập nhóm chuyên gia hỗ trợ Ban biên soạn thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Bộ tiêu chuẩn.

3.1. Thành lập Ban biên soạn

Tổng cục Lâm nghiệp sẽ thành lập Ban biên soạn thông qua việc tham vấn rộng rãi với tất cả các bên liên quan; thảo luận và lựa chọn các thành viên của Ban biên soạn dựa trên đề cử hoặc tự đề cử của tất cả các bên liên quan.

3.2. Thành phần Ban biên soạn

Ban biên soạn Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững bao gồm tối thiểu 15 thành viên, và Ban biên soạn Bộ tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm bao gồm tối thiểu 9 thành viên, là đại diện cân bằng đến việc ra quyết định của các bên liên quan thuộc các lĩnh vực môi trường, xã hội và kinh tế. Sự tham gia của các bên liên quan chính và các đối tượng thiết yếu phải được đảm bảo. Các thành viên của Ban biên soạn là đại diện của các bên liên quan, có:

- Chuyên môn và/hoặc kinh nghiệm liên quan đến chủ đề của Bộ tiêu chuẩn;
- Chịu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của Bộ tiêu chuẩn;
- Có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện của Bộ tiêu chuẩn.

3.3. Trách nhiệm

Ban biên soạn có các nhiệm vụ sau:

- Soạn thảo bản dự thảo Bộ tiêu chuẩn;
- Tổ chức tham vấn các bên liên quan để chỉnh sửa và hoàn thiện bản dự thảo Bộ tiêu chuẩn;
- Tổ chức đánh giá thử bản dự thảo Bộ tiêu chuẩn;
- Tổ chức tham vấn rộng rãi và lấy ý kiến đồng thuận cuối cùng cho bản dự thảo Bộ tiêu chuẩn;
- Đề trình Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam phê duyệt Bộ tiêu chuẩn.

3.4. Tổ chức

- Ban biên soạn sẽ được điều hành bởi trưởng ban do các thành viên bầu.
- Ban biên soạn sẽ không bị chi phối bởi bất kỳ lợi ích cá nhân liên quan nào. Để đảm bảo sự độc lập của các hoạt động thiết lập tiêu chuẩn, Tổng cục Lâm nghiệp sẽ không can thiệp vào bất kỳ công việc nào mà Ban biên soạn được giao sau khi quá trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn bắt đầu. Tuy nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp có thể chỉ định một người liên lạc để theo dõi và đảm bảo quá trình xây dựng các Bộ tiêu chuẩn được thuận lợi.

3.5. Nguyên tắc làm việc

Ban biên soạn sẽ làm việc một cách công khai và minh bạch, đảm bảo rằng:

- Tất cả các thành viên của Ban biên soạn sẽ có cơ hội đóng góp vào việc xây dựng hoặc sửa đổi tiêu chuẩn và đưa ra ý kiến vào bản dự thảo. Các bản dự thảo sẽ được cung cấp cho tất cả các thành viên của Ban biên soạn;
- Ý kiến và quan điểm của bất kỳ thành viên nào của Ban biên soạn sẽ được xem xét một cách công khai, minh bạch; các đề xuất giải pháp và kiến nghị sửa đổi sẽ được ghi nhận;
- Các quyết định của Ban biên soạn phải dựa trên cơ sở đồng thuận chung.

4. Quy trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn

4.1. Nguyên tắc xây dựng Bộ tiêu chuẩn

4.1.1. Độc lập

Các hoạt động xây dựng tiêu chuẩn phải được tổ chức độc lập và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lợi ích liên quan nào.

4.1.2. Sự tham gia đa bên

Có sự tham gia của các bên liên quan chịu ảnh hưởng bởi Bộ tiêu chuẩn trong quá trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn; những nhận xét và quan điểm của các bên liên quan sẽ được đánh giá khách quan và ghi nhận.

4.1.3. Công khai và minh bạch

Quá trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn sẽ duy trì một cách công khai và minh bạch, và thông tin của tất cả các giai đoạn sẽ được công bố công khai. Thông tin và tài liệu liên quan


đến xây dựng Bộ tiêu chuẩn sẽ được cung cấp cho bất kỳ tổ chức và cá nhân nào quan tâm khi có yêu cầu hợp lý.

4.1.4. Tính công bằng và sự đồng thuận

Quá trình xây dựng tiêu chuẩn sẽ giữ một môi trường công bằng, vô tư, và các quyết định trong từng giai đoạn sẽ được thực hiện trên cơ sở đồng thuận với các bằng chứng có thể kiểm chứng được.

4.2 Quy trình xây dựng tiêu chuẩn

Được thực hiện theo các bước sau:



Hình 01: Quy trình xây dựng tiêu chuẩn

4.2.1. Khởi động

Tổng cục Lâm nghiệp công bố công khai về việc bắt đầu quá trình xây dựng tiêu chuẩn, bao gồm thông báo và giấy mời tham gia rộng rãi trên trang website của Tổng cục và các phương tiện phù hợp khác để cung cấp cho các bên liên quan các cơ hội tham gia đóng góp ý kiến.

Thông báo và giấy mời bao gồm:

- Thông tin về các mục tiêu, phạm vi và các bước của quy trình xây dựng tiêu chuẩn và kế hoạch thời gian cụ thể;
- Mời các bên liên quan đề cử người đại diện của họ (hoặc tự đề cử) tham gia vào Ban biên soạn. Giấy mời, đặc biệt là đối với các bên liên quan chính và các đối

tượng thiết thời, phải được thực hiện theo cách thức đảm bảo rằng thông tin sẽ đến được người nhận và nội dung dễ hiểu nhất;

- Mời góp ý về quy trình xây dựng tiêu chuẩn và thông tin về các cơ hội cho các bên liên quan tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn;
- Tham khảo các thủ tục xây dựng tiêu chuẩn công khai.

Tổng cục Lâm nghiệp sẽ chỉnh sửa quy trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn và thành lập Ban biên soạn, hoặc điều chỉnh thành phần của Ban biên soạn, dựa trên ý kiến nhận được từ các bên liên quan sau khi quy trình được công bố công khai. Việc chấp nhận và từ chối đề cử phải được giải trình hợp lý với yêu cầu về sự đại diện cân bằng của Ban biên soạn và các nguồn lực sẵn có cho việc xây dựng tiêu chuẩn.

Danh sách thành viên Ban biên soạn và thông tin liên lạc của họ phải được công khai sau khi ra quyết định.

4.2.2. Soạn thảo Bộ tiêu chuẩn

Ban biên soạn chịu trách nhiệm toàn bộ quá soạn thảo Bộ tiêu chuẩn và các bản dự thảo Bộ tiêu chuẩn phải ít nhất sẽ bao gồm ba phiên bản sau:

- Bản dự thảo ban đầu: Một bản dự thảo Bộ tiêu chuẩn để cho ý kiến hoặc bỏ phiếu trong Ban biên soạn;
- Bản dự thảo theo yêu cầu: Một bản dự thảo để tham vấn rộng rãi sau khi đánh giá thử;
- Bản dự thảo cuối cùng: Một bản dự thảo cuối cùng để chính thức phê duyệt.

4.2.3. Đánh giá thử

Tổ chức đánh giá thử. Địa điểm và kế hoạch thử nghiệm sẽ được xác định dựa trên các điều kiện và các khía cạnh cụ thể được đề cập trong tiêu chuẩn. Sau khi đánh giá thử, việc chỉnh sửa được thực hiện trên cơ sở các kết quả của thử nghiệm thí điểm.

4.2.4. Tham vấn rộng rãi

Tham vấn rộng rãi sẽ được tổ chức để hoàn thiện tiêu chuẩn. Trong quá trình tham vấn rộng rãi, bản dự thảo Bộ tiêu chuẩn phải được công bố công khai và phải đảm bảo có sự tham gia của các bên liên quan chính và các đối tượng thiết thời.

Thời gian bắt đầu và kết thúc tham vấn cộng đồng phải được thông báo kịp thời trên trang website của Tổng cục Lâm nghiệp và email tới các bên liên quan.

Thời gian tham vấn rộng rãi ít nhất 60 ngày. Tất cả ý kiến nhận được trong quá trình tham vấn rộng rãi sẽ được Ban biên soạn xem xét một cách khách quan. Sau khi tham khảo ý kiến cộng đồng, một bản tổng hợp các nhận xét, bao gồm cả các giải trình chỉnh sửa, được công bố rộng rãi trên trang website của Tổng cục Lâm nghiệp và email tới các bên liên quan.

4.2.5. Phê duyệt Bộ tiêu chuẩn

Ban biên soạn sẽ đề xuất với Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam phê duyệt chính thức bản dự thảo cuối cùng trên cơ sở đã lấy ý kiến đồng thuận. Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam sẽ chính thức phê duyệt Bộ tiêu chuẩn trên cơ sở đã xác minh sự đồng thuận của Ban biên soạn.

4.3. Cơ chế đại diện cân bằng của các bên liên quan

Quá trình xây dựng các Bộ tiêu chuẩn là một quá trình tham gia của các bên liên quan và phải đảm bảo sự đại diện cân bằng của các bên liên quan.

Các tác động môi trường, xã hội và kinh tế của Bộ tiêu chuẩn được phân tích dựa trên mục tiêu và phạm vi tác động của nó, từ đó xác định các bên liên quan bị ảnh hưởng. Nhóm các bên liên quan, đặc biệt là các bên có liên quan chính và các đối tượng bị thiệt thòi, sẽ được xác định bằng việc xem xét mức độ ảnh hưởng đến họ để xác định cách thức tham gia, bao gồm:

- Mời các bên liên quan, đặc biệt các bên liên quan chính và các đối tượng thiệt thòi, tham gia vào Ban biên soạn;
- Tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các bên liên quan khác, như các cơ quan chính phủ, các cơ quan nghiên cứu và giáo dục, các đơn vị quản lý rừng, người trồng rừng, các công ty lâm sản, các hiệp hội thương mại, các tổ chức phi chính phủ về môi trường và xã hội, các công đoàn, và các tổ chức liên quan khác tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn và gửi ý kiến đóng góp.

Rà soát định kỳ các bên liên quan tham gia để nắm được mức độ thay đổi và các mối quan tâm của họ để điều chỉnh nhằm duy trì sự đại diện cân bằng của các bên liên quan.

Bất kỳ bên liên quan nào sẽ không chiếm ưu thế trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn. Sự tham gia và ý kiến của các bên liên quan sẽ được đánh giá và ghi nhận một cách cởi mở và minh bạch. Tất cả các quyết định sẽ được đưa ra trên cơ sở đồng thuận.

4.4. Cơ chế để đạt được sự đồng thuận

Để đạt được sự đồng thuận, Ban biên soạn có thể sử dụng một trong các cách sau để xác định liệu có ý kiến phản đối hay không:

- Biểu quyết bằng miệng hoặc giơ tay trong các cuộc họp; tuyên bố của Chủ trì cuộc họp về vấn đề cần sự nhất trí mà không có tiếng nói hoặc giơ tay phản đối; quy trình bỏ phiếu biểu quyết chính thức;
- Hội nghị qua điện thoại, và thống nhất biểu quyết bằng lời;
- Gửi qua email, trong đó tất cả các thành viên của Ban biên soạn đồng ý; hoặc là
- Sự kết hợp của các cách thức trên.

Trong trường hợp có phiếu phản đối với bất kỳ phần quan trọng nào, vấn đề sẽ được giải quyết bằng các cơ chế sau đây:

- Trước hết là thảo luận và đàm phán về vấn đề bất đồng đó trong Ban biên soạn nhằm tìm ra một thỏa hiệp;
- Thứ hai, đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan trình bày ý kiến phản đối và các bên liên quan có quan điểm khác nhau về vấn đề tranh chấp để tìm ra một thỏa hiệp;
- Cuối cùng, thực hiện Cơ chế Giải quyết Tranh chấp.

4.5. Các thủ tục lưu trữ hồ sơ

Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam sẽ lưu giữ và quản lý tất cả các tài liệu và hồ sơ liên quan đến quá trình xây dựng tiêu chuẩn.

Tất cả các tài liệu và hồ sơ phải được giữ trong tối thiểu 5 năm.

Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam có quyền sở hữu và quản lý của tất cả các tài liệu và hồ sơ để sẵn sàng cho bất kỳ tổ chức và cá nhân nào yêu cầu được xem sau khi được Văn phòng cho phép.

4.6. Cơ chế công khai và minh bạch

Trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn, tất cả các thông tin quan trọng về quá trình này sẽ được công bố công khai trên website của Tổng cục Lâm nghiệp và gửi email cho các bên liên quan, bao gồm các bước và thông tin sau:

1) Bắt đầu thiết lập tiêu chuẩn

Việc bắt đầu quá trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn, bao gồm thông tin về mục tiêu, phạm vi, bước và kế hoạch, quy tắc xây dựng Bộ tiêu chuẩn và các tài liệu liên quan sẽ được công khai.

2) Soạn thảo Bộ tiêu chuẩn

Quá trình làm việc của Ban biên soạn về việc soạn thảo tiêu chuẩn, bao gồm thời gian, địa điểm, người tham gia, chủ đề và kết quả của mỗi cuộc họp sẽ được công khai.

3) Đánh giá thử

Báo cáo đánh giá thử và bản dự thảo Bộ tiêu chuẩn sửa đổi sau khi đánh giá thử sẽ được công khai.

4) Tham vấn rộng rãi

Trước khi tham vấn rộng rãi, thông tin về thời gian bắt đầu và kết thúc tham vấn, phương pháp tham vấn rộng rãi, sự tham gia của các bên có liên quan, và bản dự thảo Bộ tiêu chuẩn để tham vấn sẽ được công bố công khai.

Sau khi tham vấn rộng rãi, báo cáo tham vấn bao gồm cả mô tả quá trình tham gia của các bên liên quan, tóm tắt các nhận xét nhận được và giải trình phản hồi các ý kiến nhận xét đó sẽ được công khai.

5) Phê duyệt cuối cùng của tiêu chuẩn

Thông tin về việc Ban biên soạn trình dự thảo cuối cùng cho Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam trên cơ sở đồng thuận, bao gồm thời gian, địa điểm, người tham dự, nội dung thảo luận của Ban biên soạn, cách thức và kết quả để đạt được sự đồng thuận, cũng như bản dự thảo cuối cùng sẽ được công bố công khai.

Thông tin Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam chính thức phê duyệt dự thảo cuối cùng, bao gồm thời gian, địa điểm, người tham dự và kết quả thảo luận của Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam, cũng như Bộ tiêu chuẩn được chấp thuận, sẽ được công bố công khai.

6) Khác

Các khiếu nại và tranh chấp nhận được và các thông tin về việc xử lý phải được công bố công khai.

4.7. Xem xét và sửa đổi tiêu chuẩn

Các Bộ tiêu chuẩn được sửa đổi định kỳ cập nhật các kiến thức khoa học mới và kinh nghiệm thực tiễn. Tiêu chuẩn được sửa đổi ít nhất 5 năm một lần. Quy trình sửa đổi cũng

giống như quy trình xây dựng tiêu chuẩn.

4.8. Cơ chế giải quyết tranh chấp

Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam sẽ thiết lập các thủ tục để giải quyết bất kỳ khiếu nại và tranh chấp cơ bản nào liên quan đến các hoạt động xây dựng tiêu chuẩn mà các bên liên quan có thể tiếp cận được. Đầu mỗi liên lạc để nhận khiếu nại và tranh chấp sẽ được chỉ định. Thông tin liên lạc của đầu mối này sẽ được công bố công khai.

- 1) Tất cả các bên có quyền lợi liên quan có thể gửi khiếu nại liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của Bộ tiêu chuẩn và bằng chứng có liên quan bằng văn bản cho Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam.
- 2) Sau khi nhận được đơn khiếu nại, người liên lạc được chỉ định phải thông báo tiếp nhận đơn cho người khiếu nại và nêu rõ nếu chấp nhận khiếu nại trong 5 ngày làm việc.
- 3) Ban biên soạn có trách nhiệm xử lý tất cả các khiếu nại và tranh chấp liên quan đến quá trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn. Trong quá trình xử lý, Ban biên soạn sẽ cố gắng thu thập và xác minh tất cả các thông tin cần thiết để xác nhận với người khiếu nại một cách kịp thời và xử lý nó một cách công khai, minh bạch, vô tư và khách quan. Quyết định cuối cùng giải quyết khiếu nại phải được thực hiện dựa trên sự đồng thuận. Quy trình xử lý và cách tiếp cận cũng như cách giải quyết khiếu nại phải được thông báo cho người khiếu nại một cách kịp thời.
- 4) Cơ chế giải quyết tranh chấp của Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam có thể được chuyển đến nơi người khiếu nại có phản đối lâu dài đối với quyết định.

Phụ lục 02a:
KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
THUỘC HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ RỪNG VIỆT NAM
(kèm theo Công văn gửi Tổng cục Lâm nghiệp số...../KHLN-ĐTHT, ngày 01/8/2017)

TT	Hạng mục công việc	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Sản phẩm đạt được	Kinh phí (triệu đồng)	Nguồn kinh phí	Đơn vị thực hiện
1	Chuẩn bị xây dựng Bộ tiêu chuẩn				70		
1.1	Thành lập nhóm chuyên gia hỗ trợ xây dựng Bộ tiêu chuẩn	Hà Nội	11/2016	Nhóm chuyên gia của Viện Khoa học Lâm nghiệp bao gồm 09 thành viên chia thành 3 nhóm: kinh tế, xã hội và môi trường			Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
1.2	Rà soát các Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững đang áp dụng tại Việt Nam và Bộ nguyên tắc QLRBV theo Thông tư 38/2014-TT-BNNPTNT.	Hà Nội	11/2016 - 6/2017	Bản dịch bộ tiêu chuẩn PEFC ra tiếng Việt; Dự thảo Đề cương, cấu trúc Bộ tiêu chuẩn; Xác định khoảng trống và sự phù hợp giữa Bộ nguyên tắc theo thông tư số 38/2014 và Bộ tiêu chuẩn PEFC; Đề xuất nguyên tắc, tiêu chí và chỉ số	70	Dự án FAO	Nhóm chuyên gia Viện KHLNVN
2	Xây dựng Dự thảo Bộ tiêu chuẩn và hài hòa với Bộ tiêu chuẩn của PEFC				820		
2.1	Hội thảo xác định các bên liên quan	Hà Nội	26/05/2017	Xác định được các bên liên quan, bao gồm các bên liên quan chính và các đối tượng thiết thời			Nhóm chuyên gia Viện KHLNVN
2.2	Ban hành quy trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn	Hà Nội	01/08/2017	Quy trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn			Tổng cục Lâm nghiệp
2.3	Thông báo quy trình xây dựng tiêu chuẩn và mời các bên liên quan góp ý	Hà Nội	01/08/2017	Thông báo rộng rãi trên website của TCLN, gửi thư điện tử cho			Tổng cục Lâm nghiệp

TT	Hạng mục công việc	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Sản phẩm đạt được	Kinh phí (triệu đồng)	Nguồn kinh phí	Đơn vị thực hiện
	cho quy trình và cử đại diện tham gia Ban biên soạn			các bên liên quan và các phương tiện thông tin khác			
2.4	Thành lập Ban biên soạn Bộ tiêu chuẩn	Hà Nội	01/08/2017	Ban biên soạn gồm 15 thành viên là đại diện cho các bên liên quan			Tổng cục Lâm nghiệp
2.5	Viết Dự thảo Bộ tiêu chuẩn 1	Hà Nội	11/2016 - 7/2017	Dự thảo 1	300	100 tr đồng Dự án FAO; 200 tr đồng dự kiến Dự án VFD	Ban biên soạn và nhóm chuyên gia
2.6	Hội thảo tham vấn cho Dự thảo Bộ tiêu chuẩn lần 1.	Huế	25/07/2017	Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý lần 1	150	Dự án APP	TCLN, Ban biên soạn, nhóm chuyên gia và các bên liên quan
2.7	Viết Dự thảo Bộ tiêu chuẩn 2.	Hà Nội	26/07 - 25/8/2017	Dự thảo 2	110	Dự kiến Dự án VFD	Ban biên soạn và nhóm chuyên gia
2.8	Hội thảo tham vấn cho Dự thảo Bộ tiêu chuẩn lần 2.	Hà Nội	30/08/2017	Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý lần 2	150	Dự kiến Dự án VFD	TCLN, Ban biên soạn, nhóm chuyên gia và các bên liên quan
2.9	Viết dự thảo Bộ tiêu chuẩn lần 3.	Hà Nội	31/08 - 15/9/2017	Dự thảo 3	110	Dự kiến Dự án VFD	Ban biên soạn và nhóm chuyên gia
3	Đánh giá thử nghiệm và tham vấn rộng rãi				360		

TT	Hạng mục công việc	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Sản phẩm đạt được	Kinh phí (triệu đồng)	Nguồn kinh phí	Đơn vị thực hiện
3.1	Đánh giá thử nghiệm Dự thảo Bộ tiêu chuẩn 3 tại một số vùng sản xuất lâm nghiệp tập trung.	Đồng Bắc và Nam Trung Bộ	16-25/09/2017	Báo cáo đánh giá thử nghiệm dự thảo Bộ tiêu chuẩn ở hiện trường	200	Dự kiến Dự án VFD	Ban biên soạn và nhóm chuyên gia
3.2	Viết dự thảo Bộ tiêu chuẩn lần 4.	Hà Nội	25/9 - 15/10/2017	Dự thảo 4	70	Dự kiến Dự án VFD	Ban biên soạn và nhóm chuyên gia
3.3	Gửi Dự thảo Bộ tiêu chuẩn lần 4 để tham vấn rộng rãi các bên liên quan.	Các bên liên quan trong nước	16/10 - 15/12/2017	Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý từ các bên liên quan.			TCLN, Ban biên soạn và nhóm chuyên gia
3.4	Hoàn thiện Dự thảo Bộ tiêu chuẩn trên cơ sở ý kiến tham vấn rộng rãi và lấy ý kiến đồng thuận cuối cùng	Hà Nội	16/12/2017 - 15/1/2018	Dự thảo Bộ tiêu chuẩn đã hoàn thiện và được đồng thuận	70	Dự kiến Dự án VFD	TCLN, Ban biên soạn và nhóm chuyên gia
4	Thông qua và công bố Bộ tiêu chuẩn						
4.1	Thông qua Dự thảo Bộ tiêu chuẩn đã được đồng thuận	Hà Nội	01/02/2018	Dự thảo Bộ tiêu chuẩn được thẩm định và thông qua	20	Dự kiến Dự án VFD	TCLN
4.2	Ban hành Bộ tiêu chuẩn	Hà Nội	01/02/2018	Bộ tiêu chuẩn QLRBV được công bố rộng rãi			Tổng cục Lâm nghiệp
	Tổng cộng:				1,250		
	Đã có tài trợ:				320		
	Chưa có tài trợ:				930		

Phụ lục 02b:
KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM GỖ (CoC)
CHO HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ RỪNG VIỆT NAM
(kèm theo Công văn gửi Tổng cục Lâm nghiệp số...../KHLN-ĐTHT, ngày 01/8/2017)

TT	Hạng mục công việc	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Sản phẩm đạt được	Kinh phí (triệu đồng)	Nguồn kinh phí	Đơn vị thực hiện
1	Chuẩn bị xây dựng Bộ tiêu chuẩn				45		
1.1	Thành lập nhóm chuyên gia hỗ trợ xây dựng Bộ tiêu chuẩn	Hà Nội	11/2016	Nhóm chuyên gia bao gồm 02 thành viên của Viện Khoa học Lâm nghiệp, và 02 chuyên gia có kinh nghiệm về CoC và FLEGT			Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
1.2	Rà soát các Bộ tiêu chuẩn CoC đang áp dụng tại Việt Nam.	Hà Nội	11/2016 – 5/2017	Báo cáo phân tích tổng hợp về các bộ tiêu chuẩn CoC đang áp dụng tại Việt Nam; Bản dịch bộ tiêu chuẩn QLRBV của PEFC được dịch ra tiếng Việt; Xác định các yêu cầu của VNTLAS để hài hòa Bộ tiêu chuẩn với VNTLAS; Dự thảo Đề cương, cấu trúc Bộ tiêu chuẩn;	45	Dự án FAO	Nhóm chuyên gia
2	Xây dựng Dự thảo Bộ tiêu chuẩn và hài hòa với Bộ tiêu chuẩn của PEFC				255		
2.1	Hội thảo xác định các bên liên quan	Hà Nội	31/05/2017	Xác định được các bên liên quan, bao gồm các bên liên quan chính và các đối tượng thiết thời			Nhóm chuyên gia Viện KHLNVN
2.2	Ban hành quy trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn	Hà Nội	01/08/2017	Quy trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn			TCLN

TT	Hạng mục công việc	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Sản phẩm đạt được	Kinh phí (triệu đồng)	Nguồn kinh phí	Đơn vị thực hiện
2.3	Thông báo quy trình xây dựng tiêu chuẩn và mời các bên liên quan góp ý cho quy trình và cử đại diện tham gia Ban biên soạn	Hà Nội	01/08/2017	Thông báo rộng rãi trên website của TCLN, gửi thư điện tử cho các bên liên quan và các phương tiện thông tin khác			TCLN
2.4	Thành lập Ban biên soạn Bộ tiêu chuẩn	Hà Nội	01/08/2017	Ban biên soạn gồm 9 thành viên là đại diện cho các bên liên quan			Tổng cục Lâm nghiệp
2.5	Viết Dự thảo Bộ tiêu chuẩn 1	Hà Nội	11/2016 - 7/2017	Dự thảo 1	75	Dự án FAO	Ban biên soạn và nhóm chuyên gia
2.6	Hội thảo tham vấn cho Dự thảo Bộ tiêu chuẩn lần 1.	Huế	25/07/2017	Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý lần 1	75	Dự án APP	Tổng cục Lâm nghiệp, Ban biên soạn, nhóm chuyên gia và các bên liên quan
2.7	Viết Dự thảo Bộ tiêu chuẩn 2.	Hà Nội	26/07 - 25/8/2017	Dự thảo 2	15	Dự án FAO	Ban biên soạn và nhóm chuyên gia
2.8	Hội thảo tham vấn cho Dự thảo Bộ tiêu chuẩn lần 2.	Hà Nội	30/08/2017	Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý lần 2	75	Dự án FAO	Tổng cục Lâm nghiệp, Ban biên soạn, nhóm chuyên gia và các bên liên quan
2.9	Viết dự thảo Bộ tiêu chuẩn lần 3.	Hà Nội	31/08 - 15/9/2017	Dự thảo 3	15	Dự án FAO	Ban biên soạn và nhóm chuyên gia

TT	Hạng mục công việc	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Sản phẩm đạt được	Kinh phí (triệu đồng)	Nguồn kinh phí	Đơn vị thực hiện
3	Đánh giá thử nghiệm và tham vấn rộng rãi				160		
3.1	Đánh giá thử nghiệm Dự thảo Bộ tiêu chuẩn 3 tại một số vùng sản xuất lâm nghiệp tập trung.	Đồng Bắc và Nam Trung Bộ	16-25/09/2017	Báo cáo đánh giá thử nghiệm dự thảo Bộ tiêu chuẩn ở hiện trường	130	Dự án APP	Ban biên soạn và nhóm chuyên gia
3.2	Viết dự thảo Bộ tiêu chuẩn lần 4.	Hà Nội	25/9 - 15/10/2017	Dự thảo 4	15	Dự án FAO	Ban biên soạn và nhóm chuyên gia
3.3	Gửi Dự thảo Bộ tiêu chuẩn lần 4 để tham vấn rộng rãi các bên liên quan.	Các bên liên quan trong nước	16/10 - 15/12/2017	Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý từ các bên liên quan.			TCLN, Ban biên soạn và nhóm chuyên gia
3.4	Hoàn thiện Dự thảo Bộ tiêu chuẩn trên cơ sở ý kiến tham vấn rộng rãi và lấy ý kiến đồng thuận cuối cùng	Hà Nội	16/12/2017 - 15/1/2018	Dự thảo Bộ tiêu chuẩn đã hoàn thiện và được đồng thuận	15	Dự án FAO	TCLN, Ban biên soạn và nhóm chuyên gia
4	Thông qua và công bố Bộ tiêu chuẩn				20		
4.1	Thông qua Dự thảo Bộ tiêu chuẩn đã được đồng thuận	Hà Nội	01/02/2018	Dự thảo Bộ tiêu chuẩn được thẩm định và thông qua	20	Dự án FAO	TCLN
4.2	Ban hành Bộ tiêu chuẩn	Hà Nội	01/02/2018	Bộ tiêu chuẩn QLRBV được công bố rộng rãi			TCLN
	Tổng cộng:				480		
	Đã có tài trợ:				480		
	Chưa có tài trợ:				0		